


AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG											
07ª Medição						EMPRESA:		AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01			
CONTRATO ADM: Nº 056/2025						ORDEM DE SERVIÇO:		08/08/2025			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2025						DATA BASE:		agosto-2025			
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025						MEDIÇÃO		07ª Medição Provisória			
OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.						PERÍODO:		01/01/2026 à 31/01/2026			
Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
		PLACA DE OBRA									
<u>1</u>	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	385,81	4,50	1.736,15	100,00%	4,500	1.736,14	-	-
		CANTEIRO DE OBRAS									
<u>2</u>	ED-50129	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UND	16.391,99	1,00	16.391,99	100,00%	1,000	16.391,99	1,000	16.391,99
<u>3</u>	ED-50148	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG	UND	13.485,63	1,00	13.485,63	100,00%	1,000	13.485,63	1,000	13.485,63
<u>4</u>	ED-50133	BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18, 15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UND	12.412,28	1,00	12.412,28	100,00%	1,000	12.412,28	1,000	12.412,28
<u>5</u>	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO , DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	1.040,06	12,00	12.480,72	39,75%	4,770	4.961,08	1,000	1.040,06
		DRENAGEM									
<u>6</u>	RO-45899	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria	M3	8,83	159,84	1.411,39	99,99%	159,829	1.411,29	-	-
<u>7</u>	RO-40276	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO CLASSE CA-2. BSTC Ø 0,60 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	632,56	45,00	28.465,20	100,00%	45,000	28.465,20	-	-
<u>8</u>	RO-40277	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO CLASSE CA-2. BSTC Ø 0,80 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	1.056,38	29,00	30.635,02	65,52%	19,000	20.071,22	-	-
<u>9</u>	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	28,25	88,80	2.508,60	100,00%	88,800	2.508,60	-	-
<u>10</u>	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	670,13	22,20	14.876,89	19,81%	4,397	2.946,56	-	-

AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG											
07ª Medição											
CONTRATO ADM: N° 056/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 215/2025 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025 OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.						EMPRESA: ORDEN DE SERVIÇO: DATA BASE: MEDIÇÃO PERÍODO:		AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01 08/08/2025 agosto-2025 07ª Medição Provisória 01/01/2026 à 31/01/2026			
Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
11	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	50,78	132,54	6.730,38	100,00%	132,540	6.730,38	-	-
12	ED-48572	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UND	2.174,04	3,00	6.522,12	100,00%	3,000	6.522,12	-	-
13	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	670,13	17,00	11.392,21	0,00%	-	-	-	-
14	RO-40287	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UND	1.731,82	5,00	8.659,10	100,00%	5,000	8.659,10	-	-
15	RO-40288	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,80 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UND	2.907,40	5,00	14.537,00	40,00%	2,000	5.814,80	-	-
16	ED-48593	DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	1.480,83	5,00	7.404,15	0,00%	-	-	-	-
17	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	77,98	6.522,26	508.605,83	93,17%	6.076,730	473.863,40	4.776,730	372.489,40
18	94283	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	77,21	6.522,26	503.583,69	93,17%	6.076,500	469.166,56	4.776,500	368.793,56
PAVIMENTAÇÃO											
19	RO-40159	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M	M3	15,68	6.653,60	104.328,45	53,69%	3.572,150	56.011,31	-	-
20	RO-40251	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL Compactação de aterro e bota-fora	M3	6,54	5.523,90	36.126,31	37,51%	2.072,000	13.550,88	-	-
21	20.01.01	REGULARIZAÇÃO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	3,64	32.599,74	118.663,04	70,00%	22.820,000	83.064,80	-	-

AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG											
07ª Medição											
CONTRATO ADM: N° 056/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 215/2025 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025 OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.						EMPRESA: ORDEN DE SERVIÇO: DATA BASE: MEDIÇÃO PERÍODO:		AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01 08/08/2025 agosto-2025 07ª Medição Provisória 01/01/2026 à 31/01/2026			
Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
22	20.07.03	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	386,37	4.381,15	1.692.744,93	75,44%	3.305,000	1.276.952,85	-	-
23	ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	4,03	5.695,50	22.952,87	58,03%	3.305,000	13.319,15	-	-
24	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,06	113.910,00	348.564,60	30,03%	34.205,600	104.669,13	-	-
25	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	4,41	29.207,68	128.805,85	75,46%	22.040,000	97.196,40	-	-
26	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (EAI DA REFINARIA ATÉ A OBRA)	T X KM	0,97	11.566,24	11.219,25	14,79%	1.710,720	1.659,39	-	-
27	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	2,34	21.743,45	50.879,66	89,42%	19.443,200	45.497,08	-	-
28	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (EMULSÃO ASFÁLTICA E RR-2C DA REFINARIA ATÉ A OBRA)	T X KM	0,97	3.587,67	3.480,04	89,42%	3.208,128	3.111,88	-	-
29	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.279,99	1.087,17	2.478.736,73	90,89%	988,128	2.252.921,95	-	-
30	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - (Transporte de CBUQ)	T X KM	0,97	52.184,16	50.618,64	47,26%	24.664,001	23.924,08	-	-
31	RO-41779	SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	48,57	150,00	7.285,50	0,00%	-	-	-	-

AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG											
07ª Medição											
CONTRATO ADM: N° 056/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 215/2025 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025 OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.						EMPRESA: ORDEN DE SERVIÇO: DATA BASE: MEDIÇÃO PERÍODO:		AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01 08/08/2025 agosto-2025 07ª Medição Provisória 01/01/2026 à 31/01/2026			
Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
32	RO-41237	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ- MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M	3,69	3.500,00	12.915,00	0,00%	-	-	-	-
33	RO-42878	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1.343,17	5,00	6.715,85	0,00%	-	-	-	-
34	RO-42879	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1.206,53	5,00	6.032,65	0,00%	-	-	-	-
35	RO-42881	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA QUADRADA	M2	1.272,11	5,00	6.360,55	0,00%	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA											
36	Composição 001	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO - INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS	M3	2.285,57	600,00	1.371.342,00	55,30%	331,788	758.324,69	-	-
37	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - (TRANSPORTE DE CBUQ PARA TAPA BURACO)	t x km	0,97	28.800,00	27.936,00	83,76%	24.122,690	23.399,00	-	-
38	Composição 002	EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO - INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS	M3	810,72	200,00	162.144,00	42,40%	84,800	68.749,05	-	-
39	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - (TRANSPORTE DE BRITA 40/60 PARA REMENDO PROFUNDO)	t x km	0,97	5.000,00	4.850,00	17,48%	873,990	847,77	-	-
40	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - (TRANSPORTE DE CBUQ PARA REMENDO)	t x km	0,97	1.600,00	1.552,00	87,40%	1.398,384	1.356,43	-	-

AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG											
07ª Medição											
CONTRATO ADM: Nº 056/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2025 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.						EMPRESA: ORDEM DE SERVIÇO: DATA BASE: MEDIÇÃO PERÍODO:		AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01 08/08/2025 agosto-2025 07ª Medição Provisória 01/01/2026 à 31/01/2026			
Nº PLANILHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROJETO	VALOR A P.I.	% ACUM.	ACUMULADO		LÍQUIDO	
								QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
41	ED-49541	ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	M3	306,93	20,00	6.138,60	0,00%	-	-	-	-
42	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,06	400,00	1.224,00	1,59%	6,360	19,46	-	-
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CONTROLE TECNOLÓGICO											
43	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UND	46,49	1.500,00	69.735,00	99,73%	1.496,000	69.549,04	-	-
44	43.01.03	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MÊS	24.570,32	6,00	147.421,92	95,67%	5,740	141.033,63	1,000	24.570,32
45	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	189,12	840,00	158.860,80	70,95%	596,000	112.715,52	79,000	14.959,40
46	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68,58	840,00	57.607,20	70,95%	596,000	40.873,68	79,000	5.424,68
47	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,34	840,00	39.765,60	70,95%	596,000	28.214,64	79,000	3.744,60
48	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,68	840,00	40.051,20	70,95%	596,000	28.417,28	79,000	3.771,49
49	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,87	840,00	37.690,80	70,95%	596,000	26.742,52	79,000	3.549,22
50	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,92	1.680,00	48.585,60	70,77%	1.189,000	34.385,88	158,000	4.575,15
51	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,69	1.680,00	44.839,20	70,77%	1.189,000	31.734,41	158,000	4.222,36
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA											
52	ED-50391	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 - 1% do Valor Total Estimado	%	8.508.012,19	0,01	85.080,12	50,00%	0,005	42.540,06	-	-
TOTAL DA PRESENTE MEDIÇÃO						8.593.092,31			6.455.928,31		849.430,14
Importa o valor líquido a pagar da presente medição: R\$ 849.430,14 (oitocentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos)											
Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026											



EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/01/2026 à 31/01/2026
MEDIÇÃO:	07ª Medição Provisória
SERVIÇO:	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE
UNIDADE:	UND

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO		
DIA	ESTACA		A ESTACA	KM	AO KM	LADO	QUANT.		LARGURA			QUANT.	
01/01 à 31/01	0	+	0	0	+	172	0,000	3,640		-	1,000		
											-		
										Σ	1,000		




AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ Nº 07.512.316/0001-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG
FICHA DE MEDIÇÃO (3)

CONTRATO:	Nº 056/2025
OBJETO:	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DOM MODESTO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG.


EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/01/2026 à 31/01/2026
MEDIÇÃO:	07ª Medição Provisória
SERVIÇO:	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE
UNIDADE:	UND

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO		
DIA	ESTACA		A ESTACA		KM	AO KM	LADO	QUANT.				LARGURA	QUANT.
01/01 á 31/01	0	+	0	+	172	0,000	3,640		-		1,000		
											-		
										Σ	1,000		




EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/01/2026 à 31/01/2026
MEDIÇÃO:	07ª Medição Provisória
SERVIÇO:	BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18, 15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO
UNIDADE:	UND

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO				
DIA	ESTACA		A ESTACA		KM	AO KM	LADO	-	-			-	QUANT.		
01/01 á 31/01	0	+	0	0	+	172	0,000	3,640		-			1,000		
													-		
												Σ	1,000		




EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/01/2026 à 31/01/2026
MEDIÇÃO:	07ª Medição Provisória
SERVIÇO:	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO,
UNIDADE:	MÊS

[illegible]




EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/01/2026 à 31/01/2026
MEDIÇÃO:	07ª Medição Provisória
SERVIÇO:	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
UNIDADE:	M

[illegible]



EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/01/2026 à 31/01/2026
MEDIDAÇÃO:	07ª Medição Provisória
SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA.
UNIDADE:	M

[illegible]



EMPRESA:	AF CONSTRUTORA DE RODOVIAS LTDA - CNPJ nº 07.512.316/0001-01
PERÍODO:	01/01/2026 à 31/01/2026
MEDIÇÃO:	07ª Medição Provisória
SERVIÇO:	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA
UNIDADE:	MÊS

LOCALIZAÇÃO						QUANTITATIVOS				DMT	OBSERVAÇÃO
DIA	ESTACA	A ESTACA	KM	AO KM	LADO	-	-	-	QUANT.		
01/12 à 31/12	0 + 0	162 + 0	0,000	3,240	D/E				1,000		
									-		
									-		
								Σ	1.000		