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ITEM SERVIÇO VALOR MÊS   01 % MÊS   02 % MÊS   03 % MÊS  04 % MÊS  05 % MÊS 06 % TOTAL

4 PAREDES E DIVISÓRIAS 581.553,65 232.621,46 40% 174.466,09 30% 174.466,09 30% 581.553,65

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 123.236,94 36.971,08 30% 49.294,78 40% 36.971,08 30% 123.236,94

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 323.781,47 97.134,44 30% 64.756,29 20% 97.134,44 30% 64.756,29 20% 323.781,47

7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 13.229,68 3.968,90 30% 5.291,87 40% 3.968,90 30% 13.229,68

8

INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A 

INCÊNDIO 24.158,42 24.158,42 100% 24.158,42

9 SERVIÇOS FINAIS 2.832,96 2.832,96 100% 2.832,96

TOTAL 1.068.793,11 232.621,46 308.571,62 292.486,07 139.397,40 92.883,62 2.832,96 1.068.793,11  

Wladimir Barros Barbosa   Crea-MG 80.052/D Welington Moreira de Oliveira   -   Prefeito Municipal
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