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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA Nº CTEF
481104 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL 467.437,19 % Período: 28,17% 30,09% 24,66% 17,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CONSTRUÇAO DE PONTE  467.437,19 % Período: 28,17% 30,09% 24,66% 17,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.1. SERVIÇOS INICIAIS  57.179,83 % Período: 66,33% 30,11% 1,78% 1,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  21.345,48 % Período: 28,17% 30,09% 24,66% 17,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.3. MOVIMENTAÇÕES MECÂNICAS TERRA  6.886,58 % Período: 68,93% 0,00% 0,00% 31,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.4. INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO  82.999,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.5. MESO-ESTRUTURA  116.997,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.6. SUPER ESTRUTURA  182.028,71 % Período: 0,00% 0,00% 59,88% 40,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 28,17% 30,09% 24,66% 17,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 130.370,52 139.227,45 114.129,90 79.034,95 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.316,87 1.406,34 1.152,83 798,33 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 131.687,39 140.633,79 115.282,73 79.833,28 - - - - - - - - 

%: 28,17% 58,26% 82,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 130.370,52 269.597,97 383.727,87 462.762,82 462.762,82 462.762,82 462.762,82 462.762,82 462.762,82 462.762,82 462.762,82 462.762,82 

Acumulado: Contrapartida: 1.316,87 2.723,21 3.876,04 4.674,37 4.674,37 4.674,37 4.674,37 4.674,37 4.674,37 4.674,37 4.674,37 4.674,37 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 131.687,39 272.321,18 387.603,91 467.437,19 467.437,19 467.437,19 467.437,19 467.437,19 467.437,19 467.437,19 467.437,19 467.437,19 

Local Responsável Técnico
Nome: WLADIMIR BARROS BARBOSA
CREA/CAU: 80.052/D

Data ART/RRT: MG20231851237

1081.955-99

Total:    R$ 467.437,19

Item Descrição

quarta-feira, 10 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGAPONTE PATROCÍNIO

CARATINGA-MG
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