CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: SANTO ANTONIO

SRE: CARATINGA

MUNICIPIO / DISTRITO: CARATINGA

ENDERECO: RUA PRINCESA ISABEL

BAIRRO SANTO ANTONIO - CARATINGA- MG

SERVICOS: CONSTRUGAO

TOTAL 12 MES 22 MES 32 MES 4° MES 52 MES 62 MES
ITEM DESCRICAC GERBSIL) = %INC. % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR TOTAL
1 INSTALAQAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 76.894,47 1,72% 80,00%| 61.515,58 20,00%| 15.378,89 0,00 0,00 0,00 0,00 76.894,47
2 DEMOLICOES E REMOC@ES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRABALHOS EM TERRA 6.020,98 0,13% 80,00%| 4.816,79 20,00% 1.204,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.020,98
4 SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCGES 499.534,63 11,17% 70,00%| 349.674,24 15,00%| 74.930,19 15,00%| 74.930,19 0,00 0,00 0,00 499.534,63
5 SUPERESTRUTURA 16.427,16 0,37% 70,00%| 11.499,01 30,00%| 4.928,15 0,00 0,00 0,00 0,00 16.427,16
6 ALVENARIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 COBERTURA E FORRO 693.293,46 15,50% 0,00 0,00 25,00%| 173.323,36 | 25,00%| 173.323,36 | 25,00%| 173.323,36 25,00%| 173.323,36 693.293,46
8 INSTALAC()ES HIDRAULICAS 71.400,76 1,60% 0,00 0,00 30,00%| 21.420,23 | 25,00%| 17.850,19 | 25,00%| 17.850,19 20,00%| 14.280,15 71.400,76
9 INSTALACO ES SANITARIAS 51.097,41 1,14% 0,00 0,00 30,00%| 15.329,22 | 25,00%| 12.774,35 | 25,00%| 12.774,35 20,00%| 10.219,48 51.097,41
10 INSTALACAO ELETRICA 298.035,06 6,66% 0,00 0,00 30,00%| 89.410,52 | 25,00%| 74.508,76 | 25,00%| 74.508,76 20,00%| 59.607,01 298.035,06
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 87.949,51 1,97% 10,00% 8.794,95 30,00%| 26.384,85 30,00%| 26.384,85 | 30,00%| 26.384,85 0,00 0,00 87.949,51
12 ESQUADRIAS METALICAS 48.127,61 1,08% 30,00%| 14.438,28 30,00%| 14.438,28 20,00% 9.625,52 20,00% 9.625,52 0,00 0,00 48.127,61
13 FERRAGENS 9.151,52 0,20% 20,00% 1.830,30 20,00% 1.830,30 20,00% 1.830,30 20,00% 1.830,30 20,00% 1.830,30 0,00 9.151,52
14 REVESTIMENTO 26.804,80 0,60% 0,00 20,00% 5.360,96 30,00% 8.041,44 30,00% 8.041,44 20,00% 5.360,96 0,00 26.804,80
15 PISOS E RODAPES 309.390,07 6,92% 0,00 20,00%| 61.878,01 30,00%| 92.817,02 | 30,00%| 92.817,02 | 20,00%| 61.878,01 0,00 309.390,07
16 VIDROS 18.557,32 0,41% 0,00 0,00 20,00% 3.711,46 30,00% 5.567,20 20,00% 3.711,46 30,00% 5.567,20 18.557,32
17 PINTURA 157.045,35 3,51% 0,00 0,00 30,00%| 47.113,60 | 30,00%| 47.113,60 | 20,00%| 31.409,07 20,00%| 31.409,07 157.045,35
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 40.329,66 0,90% 0,00 0,00 0,00 40,00%| 16.131,86 | 30,00%| 12.098,90 30,00%| 12.098,90 40.329,66
19 DIVERSOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 QUADRA 0,00 0,00% 0,00 0,00 15,00% 0,00 35,00% 0,00 30,00% 0,00 20,00% 0,00 0,00
21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 LIMPEZA 42.140,47 0,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 21.070,23 50,00%| 21.070,23 42.140,47
24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 27.942,90 0,62% 50,00%| 13.971,45 50,00%| 13.971,45 0,00 0,00 0,00 0,00 27.942,90
25 DETECCAO, COMBATE E PREVENC/SO A INCENDIO 19.537,65 0,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 9.768,82 50,00% 9.768,82 19.537,65
26 OUTROS 1.973.452,36 | 44,12% 40,00%| 789.380,94 35,00%| 690.708,33 20,00%| 394.690,47 5,00%| 98.672,62 0,00 0,00 1.973.452,36
TOTAL MENSAL 28,08%| 1.255.921,54| 4,93% 220.305,29 12,61% 563.937,73 |10,86%| 485.968,47 | 9,30% | 415.815,61 7,32% 327.575,41 | 4.473.133,13
TOTAL ACUMULADO 4.473.133,13 | 100,00% 28,08%| 1.255.921,54| 33,00%| 1.476.226,84| 45,61%]| 2.040.164,57 | 56,47%| 2.526.133,04 | 65,77%| 2.941.948,65| 73,09%| 3.269.524,06 | 4.473.133,13
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