
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 76.894,47 1,72% 80,00% 61.515,58 20,00% 15.378,89 0,00 0,00 0,00 0,00 76.894,47

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 6.020,98 0,13% 80,00% 4.816,79 20,00% 1.204,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.020,98

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 499.534,63 11,17% 70,00% 349.674,24 15,00% 74.930,19 15,00% 74.930,19 0,00 0,00 0,00 499.534,63

5 SUPERESTRUTURA 16.427,16 0,37% 70,00% 11.499,01 30,00% 4.928,15 0,00 0,00 0,00 0,00 16.427,16

6 ALVENARIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 COBERTURA E FORRO 693.293,46 15,50% 0,00 0,00 25,00% 173.323,36 25,00% 173.323,36 25,00% 173.323,36 25,00% 173.323,36 693.293,46

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 71.400,76 1,60% 0,00 0,00 30,00% 21.420,23 25,00% 17.850,19 25,00% 17.850,19 20,00% 14.280,15 71.400,76

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 51.097,41 1,14% 0,00 0,00 30,00% 15.329,22 25,00% 12.774,35 25,00% 12.774,35 20,00% 10.219,48 51.097,41

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 298.035,06 6,66% 0,00 0,00 30,00% 89.410,52 25,00% 74.508,76 25,00% 74.508,76 20,00% 59.607,01 298.035,06

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 87.949,51 1,97% 10,00% 8.794,95 30,00% 26.384,85 30,00% 26.384,85 30,00% 26.384,85 0,00 0,00 87.949,51

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 48.127,61 1,08% 30,00% 14.438,28 30,00% 14.438,28 20,00% 9.625,52 20,00% 9.625,52 0,00 0,00 48.127,61

13 FERRAGENS 9.151,52 0,20% 20,00% 1.830,30 20,00% 1.830,30 20,00% 1.830,30 20,00% 1.830,30 20,00% 1.830,30 0,00 9.151,52

14 REVESTIMENTO 26.804,80 0,60% 0,00 20,00% 5.360,96 30,00% 8.041,44 30,00% 8.041,44 20,00% 5.360,96 0,00 26.804,80

15 PISOS E RODAPÉS 309.390,07 6,92% 0,00 20,00% 61.878,01 30,00% 92.817,02 30,00% 92.817,02 20,00% 61.878,01 0,00 309.390,07

16 VIDROS 18.557,32 0,41% 0,00 0,00 20,00% 3.711,46 30,00% 5.567,20 20,00% 3.711,46 30,00% 5.567,20 18.557,32

17 PINTURA 157.045,35 3,51% 0,00 0,00 30,00% 47.113,60 30,00% 47.113,60 20,00% 31.409,07 20,00% 31.409,07 157.045,35

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 40.329,66 0,90% 0,00 0,00 0,00 40,00% 16.131,86 30,00% 12.098,90 30,00% 12.098,90 40.329,66

19 DIVERSOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 QUADRA 0,00 0,00% 0,00 0,00 15,00% 0,00 35,00% 0,00 30,00% 0,00 20,00% 0,00 0,00

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 LIMPEZA 42.140,47 0,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 21.070,23 50,00% 21.070,23 42.140,47

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 27.942,90 0,62% 50,00% 13.971,45 50,00% 13.971,45 0,00 0,00 0,00 0,00 27.942,90

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 19.537,65 0,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 9.768,82 50,00% 9.768,82 19.537,65

26 OUTROS 1.973.452,36 44,12% 40,00% 789.380,94 35,00% 690.708,33 20,00% 394.690,47 5,00% 98.672,62 0,00 0,00 1.973.452,36

28,08% 1.255.921,54 4,93% 220.305,29 12,61% 563.937,73 10,86% 485.968,47 9,30% 415.815,61 7,32% 327.575,41 4.473.133,13

4.473.133,13 100,00% 28,08% 1.255.921,54 33,00% 1.476.226,84 45,61% 2.040.164,57 56,47% 2.526.133,04 65,77% 2.941.948,65 73,09% 3.269.524,06 4.473.133,13
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