



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	BUEIROS 2023	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS: BUEUROS 2023

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.973,02	% Período:	66,10%	16,95%	16,95%							
2.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.460,59	% Período:	40,48%	29,49%	30,03%							
3.	INFRA ESTRUTURA	69.724,82	% Período:	33,10%	32,96%	33,93%							
4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.298,11	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%							
5.		-	% Período:										
Total: R\$ 131.456,54			%:	40,48%	29,49%	30,03%							
Período:	Repasse:			-	-	-							
	Contrapartida:			53.216,80	38.767,91	39.471,83							
	Outros:			-	-	-							
	Investimento:			53.216,80	38.767,91	39.471,83							
Acumulado:	%:			40,48%	69,97%	100,00%							
	Repasse:			-	-	-							
	Contrapartida:			53.216,80	91.984,71	131.456,54							
	Outros:			-	-	-							
	Investimento:			53.216,80	91.984,71	131.456,54							

CARATINGA-MG

Local

segunda-feira, 18 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: WLADIMIR BARROS BARBOSA

CREA/CAU: 80.052/D

ART/RRT: