

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000164/2024

DATA DO REGISTRO: 05/03/2024

TÍTULO

Construção das escolas: EM CRISPIM DE AQUINO RAMOS , EM ANTÔNIO MARTINS TEIXEIRA, EM SEBASTIÃO MARTINS DE PAIVA e EM SEBASTIÃO DOS SANTOS ROSA- Projeto Mãos Dadas.

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

Razão SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO **CNPJ:** 18.715.599/0001-05
Endereço: Rod. Papa João Paulo II, nº. 4143 **Bairro:** Serra Verde
Cidade: Belo Horizonte **UF:** MG **CEP:** 31.630-900
Telefone/FAX (31) 3915-3103 **E-mail do Setor de** sin.dgpf@educacao.mg.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome Landislene Gomes Ferreira **CPF:** 006.xxx.xxx-46
CI/Órgao ***** **Cargo:** Sup. Regional de Ensino
Endereço ***** **Bairro:** *****
Cidade: ***** **UF:** ** **CEP:** 3x.xxx-xx1
Telefone (xx) xxxx-xxxx **E-mail Pessoal:** *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENIENTE

DADOS DO CONVENIENTE

Razão MUNICIPIO DE CARATINGA **CNPJ:** 18.334.268/0001-25
Endereço: TRAVESSA CORONEL FERREIRA SANTOS, 30 **Bairro:** CENTRO
Cidade: CARATINGA **UF:** MG **CEP:** 35.300-024
Telefone/FA (33) 3329-8002 **E-mail** gabinete2@caratinga.mg.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome Wellington Moreira de Oliveira **CPF:** 559.xxx.xxx-34
CI/Órgao ***** **Cargo:** Prefeito **Data de Vencimento do Mandato:** 31/12/2024
Endereço ***** **Bairro:** *****
Cidade: ***** **UF:** ** **CEP:** 3x.xxx-xx1
Telefone (xx) xxxx-xxxx **E-mail pessoal:** *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

III - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - Objeto do Convênio: *

O presente convênio tem como objeto a mútua cooperação entre Estado e Município para atendimento à rede municipal, por meio de transferência de recurso financeiro estadual, destinado à execução de obras nas escolas da rede municipal, no âmbito do programa de descentralização do ensino nos anos iniciais do ensino fundamental, consoante o previsto no § 2º, do art. 211 da Constituição da República. Serão beneficiadas com as obras objeto deste convênio as seguintes escolas: EM CRISPIM DE AQUINO RAMOS - Rua Ana Augusta, s/n, Distrito de Sapucaia -19.847713, -42.204021) EM ANTÔNIO MARTINS TEIXEIRA- Praça Dom Pedro II, 390, Distrito de São João do Jacutinga EM SEBASTIÃO MARTINS DE PAIVA - Rua Izaltino Silveira da Matta, 97, Distrito de Patrocínio EM SEBASTIÃO DOS SANTOS ROSA - Rua Maria Cardoso, 296, Distrito de Santa Efigênia

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000164/2024 DATA DO REGISTRO: 05/03/2024

8 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega, ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Rua/Avenida/ Rodovia/Beco/Travessa:	Número/KM:	Bairro/Distrito:	CEP	Município:	Referência:
Praça Dom Pedro II	390	SAO JOAO DO JACUTINGA	35.322-000	CARATINGA	SAO JOAO DO JACUTINGA
Rua Izaltino Silveira da Matta	97	PATROCINIO DE CARATINGA	35.316-000	CARATINGA	PATROCINIO DE CARATINGA
Rua Ana Augusta	0	DISTRITO DE SAPUCAIA	35.311-000	CARATINGA	DISTRITO DE SAPUCAIA

VII - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO

9 - Equipe Executora do Convênio:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO			
9.1 - NOME	9.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	9.3 - TELEFONE	9.4 - E-MAIL
MICHEL C TOSTES		(33) 3329-8027	gabinete2@caratinga.mg.gov.br
FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS			
9.1 - NOME	9.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	9.3 - TELEFONE	9.4 - E-MAIL
MICHEL C TOSTES		(33) 3329-8027	gabinete2@caratinga.mg.gov.br
FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
9.1 - NOME	9.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	9.3 - TELEFONE	9.4 - E-MAIL
MICHEL C TOSTES		(33) 3329-8027	gabinete2@caratinga.mg.gov.br

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1 ESPECIFICAÇÃO DA Construção da EM CRISPIM DE AQUINO RAMOS

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
1.1.1 - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	60
1.1.2 - TRABALHOS EM TERRA	60
1.1.3 - SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	90
1.1.4 - COBERTURA E FORRO	120
1.1.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	120
1.1.6 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	120
1.1.7 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	120
1.1.8 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	120
1.1.9 - ESQUADRIAS METÁLICAS	120
1.1.10 - FERRAGENS	150
1.1.11 - REVESTIMENTO	120
1.1.12 - PISOS E RODAPÉS	120

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000164/2024 DATA DO REGISTRO: 05/03/2024

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Construção da EM CRISPIM DE AQUINO RAMOS	
1.1.13 - VIDROS	120
1.1.14 - PINTURA	120
1.1.15 - BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	90
1.1.16 - DIVERSOS(SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA)	30
1.1.17 - LIMPEZA	60
1.1.18 - LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	60
1.1.19 - DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	60
1.1.20 - OUTROS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME)	120

2 ESPECIFICAÇÃO DA Construção da EM ANTÔNIO MARTINS TEIXEIRA

2.1 REFORMA OU OBRA - Construção - Escola Municipal	
ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
2.1.1 - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	60
2.1.2 - TRABALHOS EM TERRA	60
2.1.3 - SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	90
2.1.4 - COBERTURA E FORRO	120
2.1.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	120
2.1.6 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	120
2.1.7 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	120
2.1.8 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	120
2.1.9 - ESQUADRIAS METÁLICAS	120
2.1.10 - FERRAGENS	150
2.1.11 - REVESTIMENTO	120
2.1.12 - PISOS E RODAPÉS	120
2.1.13 - VIDROS	120
2.1.14 - PINTURA	120
2.1.15 - BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	90
2.1.16 - DIVERSOS(SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA)	30
2.1.17 - QUADRA	120
2.1.18 - LIMPEZA	60
2.1.19 - LEVANTAMENTOS E PROJETOS	60
2.1.20 - DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO	60
2.1.21 - OUTROS(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME)	120

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000164/2024 DATA DO REGISTRO: 05/03/2024

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3 ESPECIFICAÇÃO DA Construção da EM SEBASTIÃO MARTINS DE PAIVA

3.1 REFORMA OU OBRA - Construção - Escola Municipal	
ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
3.1.1 - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	60
3.1.2 - TRABALHOS EM TERRA	60
3.1.3 - SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	60
3.1.4 - COBERTURA E FORRO	120
3.1.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	120
3.1.6 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	120
3.1.7 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	120
3.1.8 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	120
3.1.9 - ESQUADRIAS METÁLICAS	120
3.1.10 - FERRAGENS	150
3.1.11 - REVESTIMENTO	150
3.1.12 - PISOS E RODAPÉS	120
3.1.13 - VIDROS	120
3.1.14 - PINTURA	120
3.1.15 - BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	90
3.1.16 - DIVERSOS(SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA)	30
3.1.17 - LIMPEZA	60
3.1.18 - LEVANTAMENTOS E PROJETOS	60
3.1.19 - DETECÇÃO, COMBANTE E PREVENÇÃO A INCENDIO	60
3.1.20 - OUTROS(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME)	120

4 ESPECIFICAÇÃO DA Construção da EM SEBASTIÃO DOS SANTOS ROSA

4.1 REFORMA OU OBRA - Construção - Escola Municipal	
ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
4.1.1 - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	60
4.1.2 - TRABALHOS EM TERRA	60
4.1.3 - SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	90
4.1.4 - COBERTURA E FORRO	120
4.1.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	120
4.1.6 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	120
4.1.7 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	120

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000164/2024 DATA DO REGISTRO: 05/03/2024

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Construção da EM SEBASTIÃO DOS SANTOS ROSA

4.1.8 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	120
4.1.9 - ESQUADRIAS METÁLICAS	120
4.1.10 - FERRAGENS	150
4.1.11 - REVESTIMENTOS	120
4.1.12 - PISOS E RODAPES	120
4.1.13 - VIDROS	120
4.1.14 - PINTURA	120
4.1.15 - BANCADA, PRATELEIRAS E DIVISORIAS	90
4.1.16 - DIVERSOS(SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA)	30
4.1.17 - LIMPEZA	60
4.1.18 - LEVANTAMENTOS E PROJETOS	60
4.1.19 - DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO	60
4.1.20 - OUTROS(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME)	120

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
1	EM CRISPIM DE AQUINO RAMOS - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Serviço	un	1	R\$ 107.401,57	R\$ 107.401,57	1.1.1
2	TRABALHOS EM TERRA	Serviço	un	1	R\$ 5.519,86	R\$ 5.519,86	1.1.2
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	Serviço	un	1	R\$ 478.010,70	R\$ 478.010,70	1.1.3
4	COBERTURA E FORRO	Serviço	un	1	R\$ 576.696,30	R\$ 576.696,30	1.1.4
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Serviço	un	1	R\$ 64.990,12	R\$ 64.990,12	1.1.5
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Serviço	un	1	R\$ 46.807,98	R\$ 46.807,98	1.1.6
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Serviço	un	1	R\$ 242.599,59	R\$ 242.599,59	1.1.7
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Serviço	un	1	R\$ 72.841,13	R\$ 72.841,13	1.1.8
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	Serviço	un	1	R\$ 57.667,12	R\$ 57.667,12	1.1.9
10	FERRAGENS	Serviço	un	1	R\$ 9.151,52	R\$ 9.151,52	1.1.10
11	REVESTIMENTO	Serviço	un	1	R\$ 29.756,17	R\$ 29.756,17	1.1.11
12	PISOS E RODAPÉS	Serviço	un	1	R\$ 398.513,71	R\$ 398.513,71	1.1.12
13	VIDROS	Serviço	un	1	R\$ 6.946,74	R\$ 6.946,74	1.1.13
14	PINTURA	Serviço	un	1	R\$ 123.941,05	R\$ 123.941,05	1.1.14
15	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Serviço	un	1	R\$ 49.300,19	R\$ 49.300,19	1.1.15
16	DIVERSOS(SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA)	Serviço	un	1	R\$ 1.834,30	R\$ 1.834,30	1.1.16

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000164/2024

DATA DO REGISTRO: 05/03/2024

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
17	LIMPEZA	Serviço	un	1	R\$ 41.267,36	R\$ 41.267,36	1.1.17
18	LEVANTAMENTOS E PROJETOS	Serviço	un	1	R\$ 25.367,92	R\$ 25.367,92	1.1.18
19	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	Serviço	un	1	R\$ 18.286,53	R\$ 18.286,53	1.1.19
20	OUTROS(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME)	Serviço	un	1	R\$ 1.948.452,44	R\$ 1.948.452,44	1.1.20
21	E.M.ANTÔNIO MARTINS TEIXEIRA - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Serviço	un	1	R\$ 116.591,84	R\$ 116.591,84	2.1.1
22	TRABALHOS EM TERRA	Serviço	un	1	R\$ 9.125,80	R\$ 9.125,80	2.1.2
23	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	Serviço	un	1	R\$ 485.252,44	R\$ 485.252,44	2.1.3
24	COBERTURA E FORRO	Serviço	un	1	R\$ 516.353,01	R\$ 516.353,01	2.1.4
25	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Serviço	un	1	R\$ 44.015,33	R\$ 44.015,33	2.1.5
26	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Serviço	un	1	R\$ 43.657,04	R\$ 43.657,04	2.1.6
27	INSTALAÇÃO ELETRICA	Serviço	un	1	R\$ 218.795,84	R\$ 218.795,84	2.1.7
28	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Serviço	un	1	R\$ 83.087,71	R\$ 83.087,71	2.1.8
29	ESQUADRIAS METÁLICAS	Serviço	un	1	R\$ 46.644,05	R\$ 46.644,05	2.1.9
30	FERRAGENS	Serviço	un	1	R\$ 7.035,55	R\$ 7.035,55	2.1.10
31	REVESTIMENTO	Serviço	un	1	R\$ 16.916,30	R\$ 16.916,30	2.1.11
32	PISOS E RODAPÉS	Serviço	un	1	R\$ 335.392,56	R\$ 335.392,56	2.1.12
33	VIDROS	Serviço	un	1	R\$ 4.631,16	R\$ 4.631,16	2.1.13
34	PINTURA	Serviço	un	1	R\$ 124.869,93	R\$ 124.869,93	2.1.14
35	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Serviço	un	1	R\$ 24.458,70	R\$ 24.458,70	2.1.15
36	DIVERSOS(SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA)	Serviço	un	1	R\$ 1.902,24	R\$ 1.902,24	2.1.16
37	QUADRA	Serviço	un	1	R\$ 152.423,10	R\$ 152.423,10	2.1.17
38	LIMPEZA	Serviço	un	1	R\$ 41.506,61	R\$ 41.506,61	2.1.18
39	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	Serviço	un	1	R\$ 25.367,92	R\$ 25.367,92	2.1.19
40	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	Serviço	un	1	R\$ 17.872,18	R\$ 17.872,18	2.1.20
41	OUTROS(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME)	Serviço	un	1	R\$ 1.726.423,66	R\$ 1.726.423,66	2.1.21
42	EM.SEBASTIÃO MARTINS DE PAIVA - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Serviço	un	1	R\$ 63.642,41	R\$ 63.642,41	3.1.1
43	TRABALHOS EM TERRA	Serviço	un	1	R\$ 5.521,52	R\$ 5.521,52	3.1.2
44	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	Serviço	un	1	R\$ 478.010,70	R\$ 478.010,70	3.1.3
45	COBERTURA E FORRO	Serviço	un	1	R\$ 576.727,70	R\$ 576.727,70	3.1.4
46	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Serviço	un	1	R\$ 64.990,12	R\$ 64.990,12	3.1.5

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000164/2024

DATA DO REGISTRO: 05/03/2024

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
47	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Serviço	un	1	R\$ 46.807,98	R\$ 46.807,98	3.1.6
48	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Serviço	un	1	R\$ 252.079,84	R\$ 252.079,84	3.1.7
49	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Serviço	un	1	R\$ 72.841,13	R\$ 72.841,13	3.1.8
50	ESQUADRIAS METÁLICAS	Serviço	un	1	R\$ 49.317,29	R\$ 49.317,29	3.1.9
51	FERRAGENS	Serviço	un	1	R\$ 9.151,52	R\$ 9.151,52	3.1.10
52	REVESTIMENTO	Serviço	un	1	R\$ 29.756,17	R\$ 29.756,17	3.1.11
53	PISOS E RODAPÉS	Serviço	un	1	R\$ 396.835,76	R\$ 396.835,76	3.1.12
54	VIDROS	Serviço	un	1	R\$ 6.946,74	R\$ 6.946,74	3.1.13
55	PINTURA	Serviço	un	1	R\$ 123.942,15	R\$ 123.942,15	3.1.14
56	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Serviço	un	1	R\$ 52.434,06	R\$ 52.434,06	3.1.15
57	DIVERSOS(SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA)	Serviço	un	1	R\$ 1.834,30	R\$ 1.834,30	3.1.16
58	LIMPEZA	Serviço	un	1	R\$ 41.267,36	R\$ 41.267,36	3.1.17
59	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	Serviço	un	1	R\$ 25.367,92	R\$ 25.367,92	3.1.18
60	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	Serviço	un	1	R\$ 18.286,53	R\$ 18.286,53	3.1.19
61	OUTROS(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME)	Serviço	un	1	R\$ 1.954.277,93	R\$ 1.954.277,93	3.1.20
62	EM. SABASTIÃO DOS SANTOS ROSA - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Serviço	un	1	R\$ 68.308,03	R\$ 68.308,03	4.1.1
63	TRABALHOS EM TERRA	Serviço	un	1	R\$ 7.826,86	R\$ 7.826,86	4.1.2
64	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	Serviço	un	1	R\$ 363.719,30	R\$ 363.719,30	4.1.3
65	COBERTURA E FORRO	Serviço	un	1	R\$ 418.099,27	R\$ 418.099,27	4.1.4
66	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Serviço	un	1	R\$ 40.148,42	R\$ 40.148,42	4.1.5
67	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Serviço	un	1	R\$ 35.487,93	R\$ 35.487,93	4.1.6
68	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Serviço	un	1	R\$ 209.795,72	R\$ 209.795,72	4.1.7
69	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Serviço	un	1	R\$ 59.001,44	R\$ 59.001,44	4.1.8
70	ESQUADRIAS METÁLICAS	Serviço	un	1	R\$ 38.285,52	R\$ 38.285,52	4.1.9
71	FERRAGENS	Serviço	un	1	R\$ 6.569,63	R\$ 6.569,63	4.1.10
72	REVESTIMENTO	Serviço	un	1	R\$ 21.982,11	R\$ 21.982,11	4.1.11
73	PISOS E RODAPÉS	Serviço	un	1	R\$ 198.100,47	R\$ 198.100,47	4.1.12
74	VIDROS	Serviço	un	1	R\$ 4.168,04	R\$ 4.168,04	4.1.13
75	PINTURA	Serviço	un	1	R\$ 112.303,82	R\$ 112.303,82	4.1.14
76	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Serviço	un	1	R\$ 24.129,56	R\$ 24.129,56	4.1.15
77	DIVERSOS(SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA)	Serviço	un	1	R\$ 1.562,55	R\$ 1.562,55	4.1.16

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000164/2024 DATA DO REGISTRO: 05/03/2024

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
78	LIMPEZA	Serviço	un	1	R\$ 41.506,61	R\$ 41.506,61	4.1.17
79	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	Serviço	un	1	R\$ 25.367,92	R\$ 25.367,92	4.1.18
80	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	Serviço	un	1	R\$ 17.873,18	R\$ 17.873,18	4.1.19
81	OUTROS(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME)	Serviço	un	1	R\$ 1.306.017,54	R\$ 1.306.017,54	4.1.20
TOTAL:						R\$ 15.617.968,32	

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%CONVÊNIO	% LDO
Concedente	R\$ 15.617.968,32	100,00	-
Parlamentar/Demanda	R\$ 0,00	0,00	-
Interveniente	R\$ 0,00	0,00	-
Contrapartida	R\$ 0,00	0,00	0,00
Outras fontes	R\$ 0,00	-	-
TOTAL	R\$ 15.617.968,32	100.0%	0%

X - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Ano	Mês	Valor
2024	Junho	R\$ 15.617.968,32

XI - RESERVADO AO CONCEDENTE/OEEP

1 - Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	SIAFI do Convênio de	Valor
1261 12 361 172 4543 0001 4 4 40 42 01 1 10 1		R\$ 15.617.968,32
2 - Natureza Continuada:	Não	

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000164/2024

DATA DO REGISTRO: 05/03/2024

XII - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com o art. 184 da Lei Federal nº 14.133/2021, com o Decreto nº 48.745/2023 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 001/2024, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises técnica (s) e jurídica pelos setores competentes.

Responsável pela conferência do Plano de Trabalho

Carimbo de identificação

____/____/____

Data

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

Responsável Legal do Concedente

Carimbo de identificação

____/____/____

Data

XIII - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Conveniente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

Local

____/____/____

Data

Assinatura do Representante Legal do Conveniente

Nome Legível do Responsável Legal do
Conveniente e
Nº do Documento de Identificação ou Carimbo

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000164/2024

DATA DO REGISTRO: 05/03/2024



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#) por:

- LUCIMAR DOS SANTOS HORTA MACHADO, 590.xxx.xxx-49, como Encaminhador, em 26/06/2024 15:35:58,
- WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA, 559.xxx.xxx-34, como Responsável Legal, em 27/06/2024 08:25:32,
- WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA, 559.xxx.xxx-34, como Responsável Legal, em 27/06/2024 08:26:56,
- LANDISLENE GOMES FERREIRA, 006.xxx.xxx-46, como Responsável Legal Concedente ou Adm Público Oeep, em 28/06/2024 10:10:42,
- LANDISLENE GOMES FERREIRA, 006.xxx.xxx-46, como Responsável Legal Concedente ou Adm Público Oeep, em 28/06/2024 10:11:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link <https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=448448&ca=1663991518>, informando o código verificador 448448 e o código CRC 1663991518