PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG

OBRA: CONSTRUGAO DE CANTEIRO CENTRAL E PISTA DE CAMINHADA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: AV ANA PENA DE FARIA-CARATINGA-MG

OBRA: CONSTRUGAO DE CANTEIRO CENTRAL E PISTA DE CAMINHADA

VALOR TOTAL DA OBRA: R$: 449755,95

DATA: NOV 2022

PRAZO DE EXECUGAO: 3 MESES

A Fisico/ o & &
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
META | - RECAPEAMENTO ASFALTICO
Fisico % 3,27% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES = :
Inanceiro R$ 14.701,44| R$14.701,44 R$ 0,00 R$ 0,00
. ) Fisico % 2,35% 50,00% 50,00%
1 MOVIMENTAGAO DE TERRA/DEMOLIGOES = :
Inanceiro R$ 10.565,31 R$ 5.282,66 R$ 5.282,66 R$ 0,00
Fisico % 30,91% 50,00%) 30,00% 20,00%
1 CANTEIRO = :
Inanceiro R$ 139.041,65| R$69.520,83| R$41.712,50] R$ 27.808,33
. , Fisico % 51,17% 25,00% 45,00% 30,00%
1 RECOMPOSIGAO ASFALTICA = :
Inanceiro R$ 230.127,80| R$57.531,95| R$103.557,51| R$69.038,34
. , Fisico % 12,30% 0,00% 0,00% 100,00%
2 PINTURA DE SINALIZAGAO E DISPOSITIOS AUXILIARES = :
inanceiro R$ 55.319,75 R$ 0,00 R$0,00[ R$55.319,75
Fisico % 15,57% 32,69% 33,47% 33,83%
TOTAL - -
Financeiro 449.755,95 147.036,87 150.552,66 152.166,42
Observacgdes:
DOUGLAS Assinado de forma digital por
RODRIGUES ol oomcs

SEPPE:11540554694 Dados: 20221109 23:41:58-0300

Responsavel Técnico
Douglas Rodrigues Seppe
Engenheiro Civil CREA: 331.833 mg

Prefeito Municipal
Welington Moreira
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