
LOCAL: AV ANA PENA DE FARIA-CARATINGA-MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL E PISTA DE CAMINHADA

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 3,27% 100,00%

Financeiro R$ 14.701,44 R$ 14.701,44 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 2,35% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 10.565,31 R$ 5.282,66 R$ 5.282,66 R$ 0,00

Físico % 30,91% 50,00% 30,00% 20,00%

Financeiro R$ 139.041,65 R$ 69.520,83 R$ 41.712,50 R$ 27.808,33

Físico % 51,17% 25,00% 45,00% 30,00%

Financeiro R$ 230.127,80 R$ 57.531,95 R$ 103.557,51 R$ 69.038,34

Físico % 12,30% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 55.319,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.319,75

Físico % 15,57% 32,69% 33,47% 33,83%

Financeiro 449.755,95 147.036,87 150.552,66 152.166,42

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DEMOLIÇÕES

1 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA

1 CANTEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL E PISTA DE CAMINHADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA OBRA: R$: 449755,95

DATA: NOV 2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

TOTAL

Observações:

META I - RECAPEAMENTO ASFALTICO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 PINTURA DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIOS AUXILIÁRES

1

______________________________
Responsavel Técnico
Douglas Rodrigues Seppe
Engenheiro Civil CREA: 331.833 mg

______________________________
Prefeito Municipal
Welington Moreira
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