PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Construgao de Creche Prolnfancia Bairro Esplanada Rua Cota Silva s/n° - Bairro Esplanada DATA 10/03/2023
ITEM SERVICO VALOR MES 01 % MES 02 % MES 03 % MES 04 % MES 05 % MES 06 % TOTAL
4 PAREDES E DIVISORIAS 581.553,65| 232.621,46|40%| 174.466,09| 30%| 174.466,09| 30% 581.553,65
5 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 123.236,94 36.971,08| 30% 49.294,78| 40% 36.971,08| 30% 123.236,94
6 INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS 323.781,47 97.134,44| 30% 64.756,29| 20% 97.134,44|30%| 64.756,29| 20% 323.781,47
7 INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES 13.229,68 3.968,90 30% 5.291,87[ 40% 3.968,90| 30% 13.229,68
INSTALAGOES DE COMBATE E PREVENGAO A
8 INCENDIO 24.158,42 24.158,42| 100% 24.158,42
9 SERVIGOS FINAIS 2.832,96 2.832,96| 100% 2.832,96
TOTAL 1.068.793,11| 232.621,46 308.571,62 292.486,07 139.397,40 92.883,62 2.832,96 1.068.793,11
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