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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1 2 3 4
F 3 GRUPO GERADOR 1 2 4
F 4 BANHEIRO QUÍMICO 1 2 3 4
F 5 MOVIMENTAÇÕES MECÂNICAS TERRA 1 2 3 4
F 6 INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO ALAS 1 2 3
F 7 INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES 1 2 3
F 8 MESO-ESTRUTURA - ALAS 2 2 3
F 9 MESO-ESTRUTURA - PEGÕES 2 2 4
F 10 SUPER ESTRUTURA VIGAS METÁLICAS 3 3 3 4
F 11 SUPER ESTRUTURA TABULEIRO 3 3 4
F 12 SERVIÇOS FINAIS 3 3 4

13 0 4 4 4
14 0 4 4 4
15 0 4 4 4
16 0 4 4 4

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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