CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO LICITADO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OoGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA N° CTEF
1081.955-99 481104 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAT|PONTE PATROCINIO 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
% Periodo: | 28,17% 30,09% 24,66% 17,08%
Vot CONSTRUCAO DE PONTE 467.437,19 | % Periodo: | 28,17% 30,09% 24,66% 17,08%
|1.1.1. SERVICOS INICIAIS 57.179,83 | % Periodo: | 66,33% 30,11% 1,78% 1,78%
|1.1.2. ADMINISTRACAO LOCAL 21.345,48 | % Periodo: | 28,17% 30,09% 24,66% 17,08%
|1.1.3. MOVIMENTACOES MECANICAS TERRA 6.886,58 | % Periodo: | 68,93% 31,07%
|1.1.4. INFRA-ESTRUTURA - FUNDACAO 82.999,26 | % Periodo: | 100,00%
|1.1.5. MESO-ESTRUTURA 116.997,33 | % Periodo: 100,00%
|1.1.6. SUPER ESTRUTURA 182.028,71 | % Periodo: 59,88% 40,12%
C
Total: R$ 467.437,19 %: 28,17% 30,09% 24,66% 17,08%
Repasse: | 130.370,52 | 139.227,45 | 114.129,90 | 79.034,95
Periodo: Contrapartida: 1.316,87 1.406,34 1.152,83 798,33
Outros: - - - -
Investimento: | 131.687,39 | 140.633,79  115.282,73 79.833,28
%: 28,17% 58,26% 82,92% 100,00%
Repasse: | 130.370,52 | 269.597,97 | 383.727,87 | 462.762,82
Acumulado: Contrapartida: 1.316,87 272321 3.876,04 4.674,37
Outros: - - - -
I ti t 131.687,39 | 272.321,18 | 387.603,91 | 467.437,19

CARATINGA-MG

Local

quarta-feira, 10 de maio de 2023

Data

PMv3.0.4

Assinado de forma digital por WLADIMIR
BARROS BARBOSA:03009552602
Dados: 2023.05.10 15:33:29 -03'00'

WLADIMIR BARROS
BARBOSA:03009552602

Responsavel Técnico

Nome: WLADIMIR BARROS BARBOSA
CREA/CAU: 80.052/D

ART/RRT: MG20231851237
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