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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25

1. PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARATINGA 3.859.018,37 % Período: 12,58% 12,07% 18,39% 17,52% 24,72% 14,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  53.239,09 % Período: 14,00% 12,00% 19,00% 17,00% 38,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  2.556,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MURO EM CONCRETO ARMADO  1.108.192,55 % Período: 15,74% 0,00% 0,00% 0,00% 84,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  365.982,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA 2.067.222,00 % Período: 14,56% 21,40% 33,85% 9,96% 0,00% 20,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 231.933,21 % Período: 0,00% 7,33% 0,00% 41,12% 0,00% 51,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALTEAMENTO DOS PV's  29.893,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,58% 12,07% 18,39% 17,52% 24,72% 14,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 485.310,95 465.844,91 709.791,34 676.209,35 954.033,32 567.828,50 - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 485.310,95 465.844,91 709.791,34 676.209,35 954.033,32 567.828,50 - - - - - - 

%: 12,58% 24,65% 43,04% 60,56% 85,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 485.310,95 951.155,86 1.660.947,20 2.337.156,55 3.291.189,87 3.859.018,37 3.859.018,37 3.859.018,37 3.859.018,37 3.859.018,37 3.859.018,37 3.859.018,37 

Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 485.310,95 951.155,86 1.660.947,20 2.337.156,55 3.291.189,87 3.859.018,37 3.859.018,37 3.859.018,37 3.859.018,37 3.859.018,37 3.859.018,37 3.859.018,37 

Local Responsável Técnico

Nome: JOHNE XAVIER DA SILVA

CREA/CAU: 122.331/D

Data ART/RRT: MG20232634680

0

Total:    R$ 3.859.018,37

Item Descrição

terça-feira, 26 de dezembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGAPAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

CARATINGA/MG
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