PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG

OBRA: REFORMA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARATINGA - MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: MUNICIPIO DE CARATINGA E DISTRITOS DATA: NOV 2023
) ) VALOR TOTAL DA OBRA: R$: 999997,47 _
OBRA: REFORMA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARATINGA - MG PRAZO DE EXECUGAQ: 5 MESES
= Fisico/ n . . _ -
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO TR TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
META | - MANUTENGAO E PINTURAS
i Fisico % 3,42% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1 DEMOLIGOES = .
inanceiro R$ 34.161,14 R$ 6.832,23 R$ 6.832,23 R$ 6.832,23 R$ 6.832,23 R$ 6.832,23
Fisico % 6,41% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2 REVESTIMENTOS = .
inanceiro R$ 64.090,62| R$12.818,12| R$12.818,12| R$12.818,12| R$12.818,12| R$ 12.818,12
Fisico % 90,17% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
3 PINTURA = .
inanceiro | pg 901.745,71| R$ 180.349,14| R$ 180.349,14| R$ 180.349,14| R$ 180.349,14| R$ 180.349,14
o Fisico % R$ 199.999,49| R$ 199.999,49| R$ 199.999,49| R$ 199.999,49| R$ 199.999,49
TOTAL
Financeiro 20% 20%, 20%, 20% 20%
Fisico % 100,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO & -
Inanceiro | pg 999.997,47 | R$ 199.999,49| R$ 399.998,99| R$ 599.998,48| R$ 799.997,98| R$ 999.997,47
Observagoes:
DOUGLAS Assinado de forma digital por
RODRIGUES SEPPEM 3055484

SEPPE:11540554694  Dados: 2023.11.30 100845 -0300°

Responsavel Técnico Prefeito Municipal
Douglas Rodrigues Seppe Welington Moreira
Engenheiro Civil CREA: 331.833 mg
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