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MATRIZ DE RISCO

Na composig¢do do Orcamento foi adotada a Taxa de Risco na composi¢gao do
BDI, resultante da ponderacao atribuida ao nivel de incerteza dos itens mais
relevantes conforme descritos na Matriz de Risco;

Para a elaboragdo da Matriz de Risco foram identificados os riscos que podem
afetar o empreendimento e caracterizados quanto as consequéncias de
ocorréncia do evento (materializagdo) e formas de mitigacdo, além, claro, da

alocagao, onde se identifica o responsavel pela assung¢ao do Risco.

NATUREZA DO RISCO DESCRIGAO MITIGAGAO ALOCAGAO
Inadequagéo para provimento Responsabilidade da
dos servi¢os naqualidade, solucao de engenharia
PROJETO . CONTRATADA
quantidade e custo esperado. da contratada;
Contratagdo de seguro de
risco
CASO FORTUITO OUFORCA Que possam ser objeto de . .
R cobertura de seguros Seguro: riscos de engenharia CONTRATADA
(enxurradas, escorregamentos, ETEERES ) CEas CETE
’ 9 ’ ocorréncia.
desabamentos, perda de
cimbramento, etc) Que nao possam ser objeto de Reequilibrio econémico-
CONTRATANTE
cobertura deseguros a época de financeiro(Aditivo
sua ocorréncia. Contratual - excepcopnal)
Fatos caracterizados na Reequilibrio econémico-
FATO PRINCIPE legislagéo vigente como financeiro CONTRATANTE
“Fatos do Principe” Aditivo Contratual
(excepcional)
Clausula contratual de
Variagao ordinaria das taxas de reajuste de precgo (12 CONTRATADA
cambio e inflagdo
- - meses)
INFLACAO, FLUTUACAODE — -
AR AU Criagdo de novos tributos ou 5 e L.
i i eequilibrio econdmico-
encargos financeiros, . q . © CONTRATANTE
INSUMOS ou alteracgo dos existentes, financeiro(Aditivo
exceto o imposto sobrea renda. contratual - excepcional)
Elevagcdo ordinaria de Clausula contratual de
precos no mercado, reajuste de CONTRATADA

aumentando o custo dos insumos.

preco (12 meses)

DESAPROPRIAGOES E
LIBERAGAO DE AREAS

Atrasos nas liberagdes das
areas para a execucdo dos
servigos, desde que nao haja
responsabilidade da

CONTRATADA.

Aditivos de prazo e

reajustamento, sefor o caso

Atos de liberagaode
areas de
responsabilidadeda
CONTRATANTE
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Atrasos na obtencdo de licenga
de instalagdo, inclusive para

implantacdo de canteiros e de

Sanar as falhas e agilizar o

jazidas, necessarias a atendimento das CONTRATADA
implantagcao do condicionantes paraemissao
empreendimento, em das respectivas licengas.
decorréncia de falhas na
realizacdo de estudos, no
atendimento de condicionante,
ou outras de responsabilidade
da
CONTRATADA.
Atrasos na emissédo de licencas,
ambientais ou de qualquer Agilizar o atendimento das
natureza, necessarias a | condicionantes para emissdo
. ~ ) ) CONTRATANTE
5 implantagao do dasrespectivas licencas.
OBTENCAO DE LICENGCAS E ) -
- empreendimento, em Aditivo de prazo, se for o
ALVARAS . ~ . caso
decorréncia do ndo atendimento
de condicionante de
responsabilidade da
CONTRATANTE.
Atrasos por supressao vegetal i
Aditivos de prazo e
de arvores nativas enao . CONTRATANTE
. _ . reajustamento,
nativas, desde que nao haja
- sefor o caso
responsabilidade da
CONTRATADA
Acdes de terceiros ou do Agilizar a emissao das CONTRATANTE
- respectivas licengas.
Poder Publico, em qualquer Aditivo de prazo, se for o
esfera, que provoquem atrasos caso
na liberacdo de autorizagcbes e
ou licengas para execugao das
obras, ou interrupcdo dos
Servigos,
desde que nao motivada pela
CONTRATADA.
Ampliagédo de escopo a pedido
da Contratante, que implique em o L
. Reequilibrio econémico-
aumento na extensdo das vias, CONTRATANTE
financeiroAditivo
dasobras de arte especiais, ou
Contratual
acrescente novas metas ou
elementos (passarela, retornos,
faixas etc.) ndo
previstos no escopo contratual
Alteragdo do método construtivo »
_ Responsabilidade da
durante a execucao das obras, o) e
solugdo de engenharia da
MODIFICAGOES DAS por motivos outros que nao seja ¢ g
contratada; Contratagédo de CONTRATADA

ESPECIFICAGOES DE
SERVIGOS

o de proporcionar melhor
desempenho e seguranga na

implantacao do empreendimento

seguro de riscos de

engenharia;
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ou  maior beneficio na
mobilidade das pessoas e dos

veiculos

Aumento de quantidades de

Responsabilidade da

solucéo de engenharia da

. _ contratada; Contratagdo de CONTRATADA
macros servigos emrelagéo aos .
. seguro de riscos de
previstos no escopo contratual .
engenharia;
Pagamento do valor integral
previstono caso de redugdo CONTRATANTE
Reducdo na quantidade dos de até 5% da quantidade
macros servigos executados, em total do macro servico.
relagédo ao previsto no escopo Pagamentos do
contratual. efetivamente realizado,
CONTRATADA
caso a reducado da
quantidade total do
macro servico
exceda 5%.
- ’ Custos e atrasos decorrentes de Aditivo de
PATRIMONIO ARTISTICOE pesquisas e descobertas .
prazo Aditivo de CONTRATANTE
CULTURAL arqueoldgicas ou outras .
valor (excepcional)
interferéncias com o patriménio
historico, artistico e cultural de
quaisquer tipos que ocorram.
Ocorréncia de precipitagées
~ . médias mensais queexcedam Aditivo de prazo Contratual CONTRATANTE
VARIAGAO CLIMATICA . .
em mais de 20% (vinte por
cento) a média
mensal dos ultimos 05 anos.
INTERRUPGAO DO
. Descontinuidade da prestagéo Contratagao de seguro de
TRAFEGO / . .
. do servigo aousuario. riscos deengenharia. CONTRATADA
INTERFERENCIA EMOBRA
. -Perda de produtividade.
PUBLICA.
LIBERAGAO DO LOCAL Atrasos no inicio da obra por N
. motivos ndo Aditivo Contratual CONTRATANTE
PARA INICIO DA OBRA
imputaveis ao privado, gerando
custos adicionais.
MUDANGCAS
ARQUITETONICAS Mudangas no projeto solicitadas Aditivo Contratual CONTRATANTE
itivo Contratua
SOLICITADAS PELA el ezl
CONTRATANTE
MUDANGAS ARQUITETONICAS Mudangas no projeto para
SOLICITADAS A PEDIDODE adequacdo a legislagdo do
OUTRAS ENTIDADES municipio ou de outro ente, Aditivo Contratual CONTRATANTE
PUBLICAS desde que ndo conhecida antes

da assinatura do Contrato.
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PROBLEMAS DE
MOVIMENTAGAO DETERRA

Problemas entre os cortes e
aterros projetados e oque foi
executado.

Contratacé@o de seguro de

riscos deengenharia.

CONTRATADA

CONSTRUGAO/
IMPLANTAGAO/
MONTAGEM

Problemas na construcdo ou na|
instalacdo/ montagem, causando|
atraso no cronograma e/ou prejuizo.,
Risco de ocorrerem eventos|
diversos na construgéo relativos a
gestdo/ fornecedores/ contratados
(ex.: servigo executado diferente do
aprovado no projeto por
responsabilidade de fornecedores
subcontratados; atrasos no
recebimento de materiais;
sabotagem, roubo ou furto; tumulto,
greve; escassez de mao de obra;
questdes trabalhistas; acidentes

de trabalho.) que impegam o
cumprimento do prazo ou que|

aumentem os custos.

Contratacao do Seguro risco de

engenharia.

CONTRATADA

CONSTRUGAO/
IMPLANTAGAO/
MONTAGEM

Custo adicional por
erro/inadequacao de projeto, que
acarrete em necessidade de
revisdo de projeto/especificacdes

e/ou atraso no cronograma de

obra.

Reprogramacao

CONTRATADA
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