
PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS
NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: DATA DO REGISTRO: 05/03/2024000164/2024

TÍTULO
Construção das escolas: EM CRISPIM DE AQUINO RAMOS ,  EM ANTÔNIO MARTINS TEIXEIRA,  EM SEBASTIÃO MARTINS DE PAIVA  e
EM  SEBASTIÃO DOS SANTOS ROSA- Projeto Mãos Dadas.

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

UF:

Razão

CEP:

Bairro:

Telefone/FAX

Cidade:

CNPJ:

E-mail do Setor de

Endereço:

sin.dgpf@educacao.mg.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

31.630-900

Rod. Papa João Paulo II, nº. 4143 Serra Verde

Belo Horizonte

(31) 3915-3103

18.715.599/0001-05

MG

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome

Cidade:

Bairro:Endereço

Telefone

CI/Órgao

CEP:

E-mail Pessoal:

UF:

Cargo:

CPF:

**

Landislene Gomes Ferreira

(xx) xxxx-xxxx *****

*****

Sup. Regional de Ensino

*****

*****

3x.xxx-xx1

006.xxx.xxx-46

*****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE

UF:

Endereço:

Telefone/FA

Cidade:

E-mail

CEP:

Razão

DADOS DO CONVENENTE

MGCARATINGA

TRAVESSA CORONEL FERREIRA SANTOS, 30

(33) 3329-8002

MUNICIPIO DE CARATINGA 18.334.268/0001-25

Bairro:

gabinete2@caratinga.mg.gov.br

CNPJ:

35.300-024

CENTRO

*****

(xx) xxxx-xxxx

UF:

Prefeito

Welington Moreira de Oliveira

**

*****

559.xxx.xxx-34

Bairro:

*****

*****

Data de Vencimento do Mandato:

CEP:

E-mail pessoal:

CPF:

Cidade:

Cargo:

Nome

3x.xxx-xx1

Telefone

*****CI/Órgao 31/12/2024

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Endereço

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

III - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - Objeto do Convênio: *

O presente convênio tem como objeto a mútua cooperação entre Estado e Município para atendimento à rede
municipal, por meio de transferência de recurso financeiro estadual, destinado à execução de obras nas escolas
da rede municipal, no âmbito do programa de descentralização do ensino nos anos iniciais do ensino
fundamental, consoante o previsto no § 2º, do art. 211 da Constituição da República. Serão beneficiadas com as
obras objeto deste convênio as seguintes escolas: EM CRISPIM DE AQUINO RAMOS - Rua Ana Augusta, s/n,
Distrito de Sapucaia -19.847713, -42.204021)  EM ANTÔNIO MARTINS TEIXEIRA- Praça Dom Pedro II, 390,
Distrito de São João do Jacutinga  EM SEBASTIÃO MARTINS DE PAIVA - Rua Izaltino Silveira da Matta, 97, Distrito
de Patrocínio   EM SEBASTIÃO DOS SANTOS ROSA - Rua Maria Cardoso, 296, Distrito de Santa Efigênia 
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PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS
NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: DATA DO REGISTRO: 05/03/2024000164/2024

 "Constitui finalidade do presente CONVÊNIO DE SAÍDA a mútua cooperação entre Estado e Município para
atendimento à rede municipal, por meio de transferência de recurso financeiro estadual, destinado à execução de
obras nas escolas da rede municipal, no âmbito do programa de descentralização do ensino nos anos iniciais do
ensino fundamental, consoante o previsto no § 2º, do art. 211 da Constituição da República. A construção das
escolas são de extrema importância a realização, pois será um estabelecimento educativo que ministra apoio
pedagógico e provê cuidados às crianças.

1.1 - Finalidade do Convênio: *

A obra proporcionará uma boa infraestrutura de trabalho aos educadores e alunos matriculados, que terão um
local apropriado para realizar suas atividades estudantis. A celebração deste instrumento encontra amparo no §
2º do artigo n° 211 da constituição federal de 1988, que prevê o atendimento prioritário no ensino fundamental e
na educação infantil pelos municípios. Se faz necessário investir na infraestrutura das unidades de ensino para
atendimento de qualidade aos alunos pelo município.

1.2 - Justificativa Fundamentada do Convênio: *

2 - Repasse de Natureza Especial? SIM

2.1 - Natureza Especial: EDUCAÇÃO

2.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse:
Art. 28 da Lei Estadual nº 23.685/2020, parágrafo 3º, art. 25
da Lei Complementar 101/2000

3 - Origem dos recursos: Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro

IV - INFORMAÇÕES DE REPASSE DE RECURSOS

Gênero Categoria Especificação Concedente Interveniente Contrapartida

4 - TIPO DE ATENDIMENTO 4.1 - VALOR

Escola MunicipalConstruçãoREFORMA OU OBRA R$ 15.617.968,32 R$ 0,00 R$ 0,00

5 - Conta específica

5.1 - Banco 5.2 - Agência 5.3 - Conta bancária: 5.4 - Praça bancária:

Alunos 2000

V - INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO

730 29/06/2024 28/06/2026

6 - Pessoas beneficiadas diretamente

6.1 - Descrição: 6.2 - Quantidade:

7 - Proposta de vigência (dias corridos): 7.1 - Data prevista para início: 7.2 - Data prevista para término:

Rua/Avenida/
Rodovia/Beco/Travessa:

Número/KM: Bairro/Distrito: CEP Município: Referência:

8 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega, ou instalação do bem
(dependendo do objeto):

Rua Francisco Rosa 300 SANTA EFIGENIA 35.319-000 CARATINGA SANTA EFIGENIA
- CARATINGA

VI - ENDEREÇOS
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Rua/Avenida/
Rodovia/Beco/Travessa:

Número/KM: Bairro/Distrito: CEP Município: Referência:

8 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega, ou instalação do bem
(dependendo do objeto):

 Praça Dom Pedro II 390 SAO JOAO DO JACUTINGA35.322-000 CARATINGA  SAO JOAO DO
JACUTINGA

Rua Izaltino Silveira da Matta 97 PATROCINIO DE
CARATINGA

35.316-000 CARATINGA PATROCINIO DE
CARATINGA

Rua Ana Augusta 0 DISTRITO DE SAPUCAIA 35.311-000 CARATINGA DISTRITO DE
SAPUCAIA

9 - Equipe Executora do Convênio:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

gabinete2@caratinga.mg.gov.br(33) 3329-8027MICHELI C TOSTES

9.1 - NOME 9.2 - REGISTRO PROFISSIONAL 9.3 - TELEFONE 9.4 - E-MAIL

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

gabinete2@caratinga.mg.gov.br(33) 3329-8027MICHELI C TOSTES

9.1 - NOME 9.2 - REGISTRO PROFISSIONAL 9.3 - TELEFONE 9.4 - E-MAIL

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

gabinete2@caratinga.mg.gov.br(33) 3329-8027MICHELI C TOSTES

9.1 - NOME 9.2 - REGISTRO PROFISSIONAL 9.3 - TELEFONE 9.4 - E-MAIL

VII - RESPONSÁVEIS PELO PRENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1.1 REFORMA OU OBRA - Construção - Escola Municipal

Duração
(Dias Corridos)

ETAPA(S)

1.1.1 - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 60

1.1.2 - TRABALHOS EM TERRA 60

1.1.3 - SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 90

1.1.4 - COBERTURA E FORRO 120

1.1.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 120

1.1.6 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 120

1.1.7 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 120

1.1.8 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 120

1.1.9 - ESQUADRIAS METÁLICAS 120

1.1.10 - FERRAGENS 150

1.1.11 - REVESTIMENTO 120

1.1.12 - PISOS E RODAPÉS 120

Construção da  EM CRISPIM DE AQUINO RAMOSESPECIFICAÇÃO DA1
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VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1.1.13 - VIDROS 120

1.1.14 - PINTURA 120

1.1.15 - BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 90

1.1.16 - DIVERSOS(SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA) 30

1.1.17 - LIMPEZA 60

1.1.18 - LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 60

1.1.19 - DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 60

1.1.20 - OUTROS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME) 120

Construção da  EM CRISPIM DE AQUINO RAMOS

2.1 REFORMA OU OBRA - Construção - Escola Municipal

Duração
(Dias Corridos)

ETAPA(S)

2.1.1 -  INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 60

2.1.2 - TRABALHOS EM TERRA 60

2.1.3 - SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 90

2.1.4 - COBERTURA E FORRO 120

2.1.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 120

2.1.6 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 120

2.1.7 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 120

2.1.8 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 120

2.1.9 - ESQUADRIAS METÁLICAS 120

2.1.10 - FERRAGENS 150

2.1.11 - REVESTIMENTO 120

2.1.12 - PISOS E RODAPÉS 120

2.1.13 - VIDROS 120

2.1.14 - PINTURA 120

2.1.15 - BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 90

2.1.16 - DIVERSOS(SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA) 30

2.1.17 - QUADRA 120

2.1.18 - LIMPEZA 60

2.1.19 - LEVANTAMENTOS E PROJETOS 60

2.1.20 - DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO 60

2.1.21 - OUTROS(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME) 120

Construção da  EM ANTÔNIO MARTINS TEIXEIRAESPECIFICAÇÃO DA2
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VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.1 REFORMA OU OBRA - Construção - Escola Municipal

Duração
(Dias Corridos)

ETAPA(S)

3.1.1 - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 60

3.1.2 - TRABALHOS EM TERRA 60

3.1.3 - SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 60

3.1.4 - COBERTURA E FORRO 120

3.1.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 120

3.1.6 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 120

3.1.7 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 120

3.1.8 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 120

3.1.9 - ESQUADRIAS METÁLICAS 120

3.1.10 - FERRAGENS 150

3.1.11 - REVESTIMENTO 150

3.1.12 - PISOS E RODAPÉS 120

3.1.13 - VIDROS 120

3.1.14 - PINTURA 120

3.1.15 - BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 90

3.1.16 - DIVERSOS(SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA) 30

3.1.17 - LIMPEZA 60

3.1.18 - LEVANTAMENTOS E PROJETOS 60

3.1.19 - DETECÇÃO, COMBANTE E PREVENÇÃO A INCENDIO 60

3.1.20 - OUTROS(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME) 120

Construção da  EM SEBASTIÃO MARTINS DE PAIVAESPECIFICAÇÃO DA3

4.1 REFORMA OU OBRA - Construção - Escola Municipal

Duração
(Dias Corridos)

ETAPA(S)

4.1.1 - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 60

4.1.2 - TRABALHOS EM TERRA 60

4.1.3 - SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 90

4.1.4 - COBERTURA E FORRO 120

4.1.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 120

4.1.6 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 120

4.1.7 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 120

Construção da  EM  SEBASTIÃO DOS SANTOS ROSAESPECIFICAÇÃO DA4
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VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

4.1.8 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 120

4.1.9 - ESQUADRIAS METÁLICAS 120

4.1.10 - FERRAGENS 150

4.1.11 - REVESTIMENTOS 120

4.1.12 - PISOS E RODAPES 120

4.1.13 - VIDROS 120

4.1.14 - PINTURA 120

4.1.15 - BANCADA, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 90

4.1.16 - DIVERSOS(SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA) 30

4.1.17 - LIMPEZA 60

4.1.18 - LEVANTAMENTOS E PROJETOS 60

4.1.19 - DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇAO A INCENDIO 60

4.1.20 - OUTROS(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME) 120

Construção da  EM  SEBASTIÃO DOS SANTOS ROSA

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

DESCRIÇÃO
VL.

TOTAL
UNID. DE
MEDIDA

QUANT.
VL.

UNITÁRIO
ITEM

ETAPAS
VINCULADAS

TIPO
DESPESA

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

EM CRISPIM DE AQUINO
RAMOS - INSTALAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Serviço un 1 R$ 107.401,57 R$ 107.401,57 1.1.11

 TRABALHOS EM TERRA Serviço un 1 R$ 5.519,86 R$ 5.519,86 1.1.22

SONDAGEM, FUNDAÇÕES,
MUROS E CONTENÇÕES

Serviço un 1 R$ 478.010,70 R$ 478.010,70 1.1.33

COBERTURA E FORRO Serviço un 1 R$ 576.696,30 R$ 576.696,30 1.1.44

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Serviço un 1 R$ 64.990,12 R$ 64.990,12 1.1.55

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Serviço un 1 R$ 46.807,98 R$ 46.807,98 1.1.66

INSTALAÇÃO ELÉTRICA Serviço un 1 R$ 242.599,59 R$ 242.599,59 1.1.77

ESQUADRIAS DE MADEIRA Serviço un 1 R$ 72.841,13 R$ 72.841,13 1.1.88

ESQUADRIAS METÁLICAS Serviço un 1 R$ 57.667,12 R$ 57.667,12 1.1.99

FERRAGENS Serviço un 1 R$ 9.151,52 R$ 9.151,52 1.1.1010

REVESTIMENTO Serviço un 1 R$ 29.756,17 R$ 29.756,17 1.1.1111

PISOS E RODAPÉS Serviço un 1 R$ 398.513,71 R$ 398.513,71 1.1.1212

VIDROS Serviço un 1 R$ 6.946,74 R$ 6.946,74 1.1.1313

PINTURA Serviço un 1 R$ 123.941,05 R$ 123.941,05 1.1.1414

BANCADAS, PRATELEIRAS E
DIVISÓRIAS

Serviço un 1 R$ 49.300,19 R$ 49.300,19 1.1.1515

DIVERSOS(SERVIÇOS
COMPLEMENTARES DA OBRA)

Serviço un 1 R$ 1.834,30 R$ 1.834,30 1.1.1616
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1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

DESCRIÇÃO
VL.

TOTAL
UNID. DE
MEDIDA

QUANT.
VL.

UNITÁRIO
ITEM

ETAPAS
VINCULADAS

TIPO
DESPESA

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

LIMPEZA Serviço un 1 R$ 41.267,36 R$ 41.267,36 1.1.1717

LEVANTAMENTOS E PROJETOS Serviço un 1 R$ 25.367,92 R$ 25.367,92 1.1.1818

DETECÇÃO, COMBATE E
PREVENÇÃO A INCÊNDIO

Serviço un 1 R$ 18.286,53 R$ 18.286,53 1.1.1919

OUTROS(FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME) Serviço un 1 R$ 1.948.452,44 R$ 1.948.452,44 1.1.2020

E.M.ANTÔNIO MARTINS
TEIXEIRA -  INSTALAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Serviço un 1 R$ 116.591,84 R$ 116.591,84 2.1.121

TRABALHOS EM TERRA Serviço un 1 R$ 9.125,80 R$ 9.125,80 2.1.222

SONDAGEM, FUNDAÇÕES,
MUROS E CONTENÇÕES

Serviço un 1 R$ 485.252,44 R$ 485.252,44 2.1.323

COBERTURA E FORRO Serviço un 1 R$ 516.353,01 R$ 516.353,01 2.1.424

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Serviço un 1 R$ 44.015,33 R$ 44.015,33 2.1.525

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Serviço un 1 R$ 43.657,04 R$ 43.657,04 2.1.626

INSTALAÇÃO ELETRICA Serviço un 1 R$ 218.795,84 R$ 218.795,84 2.1.727

ESQUADRIAS DE MADEIRA Serviço un 1 R$ 83.087,71 R$ 83.087,71 2.1.828

ESQUADRIAS METÁLICAS Serviço un 1 R$ 46.644,05 R$ 46.644,05 2.1.929

FERRAGENS Serviço un 1 R$ 7.035,55 R$ 7.035,55 2.1.1030

REVESTIMENTO Serviço un 1 R$ 16.916,30 R$ 16.916,30 2.1.1131

PISOS E RODAPÉS Serviço un 1 R$ 335.392,56 R$ 335.392,56 2.1.1232

VIDROS Serviço un 1 R$ 4.631,16 R$ 4.631,16 2.1.1333

PINTURA Serviço un 1 R$ 124.869,93 R$ 124.869,93 2.1.1434

BANCADAS, PRATELEIRAS E
DIVISÓRIAS

Serviço un 1 R$ 24.458,70 R$ 24.458,70 2.1.1535

DIVERSOS(SERVIÇOS
COMPLEMENTARES DA OBRA)

Serviço un 1 R$ 1.902,24 R$ 1.902,24 2.1.1636

QUADRA Serviço un 1 R$ 152.423,10 R$ 152.423,10 2.1.1737

LIMPEZA Serviço un 1 R$ 41.506,61 R$ 41.506,61 2.1.1838

LEVANTAMENTOS, E
PROJETOS

Serviço un 1 R$ 25.367,92 R$ 25.367,92 2.1.1939

DETECÇÃO, COMBATE E
PREVENÇÃO A INCÊNDIO

Serviço un 1 R$ 17.872,18 R$ 17.872,18 2.1.2040

OUTROS(FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME) Serviço un 1 R$ 1.726.423,66 R$ 1.726.423,66 2.1.2141

EM.SEBASTIÃO MARTINS DE
PAIVA - INSTALAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Serviço un 1 R$ 63.642,41 R$ 63.642,41 3.1.142

TRABALHOS EM TERRA Serviço un 1 R$ 5.521,52 R$ 5.521,52 3.1.243

SONDAGEM, FUNDAÇÕES,
MUROS E CONTENÇÕES

Serviço un 1 R$ 478.010,70 R$ 478.010,70 3.1.344

COBERTURA E FORRO Serviço un 1 R$ 576.727,70 R$ 576.727,70 3.1.445

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Serviço un 1 R$ 64.990,12 R$ 64.990,12 3.1.546
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NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: DATA DO REGISTRO: 05/03/2024000164/2024

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

DESCRIÇÃO
VL.

TOTAL
UNID. DE
MEDIDA

QUANT.
VL.

UNITÁRIO
ITEM

ETAPAS
VINCULADAS

TIPO
DESPESA

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Serviço un 1 R$ 46.807,98 R$ 46.807,98 3.1.647

INSTALAÇÃO ELÉTRICA Serviço un 1 R$ 252.079,84 R$ 252.079,84 3.1.748

ESQUADRIAS DE MADEIRA Serviço un 1 R$ 72.841,13 R$ 72.841,13 3.1.849

ESQUADRIAS METÁLICAS Serviço un 1 R$ 49.317,29 R$ 49.317,29 3.1.950

FERRAGENS Serviço un 1 R$ 9.151,52 R$ 9.151,52 3.1.1051

REVESTIMENTO Serviço un 1 R$ 29.756,17 R$ 29.756,17 3.1.1152

PISOS E RODAPÉS Serviço un 1 R$ 396.835,76 R$ 396.835,76 3.1.1253

VIDROS Serviço un 1 R$ 6.946,74 R$ 6.946,74 3.1.1354

PINTURA Serviço un 1 R$ 123.942,15 R$ 123.942,15 3.1.1455

BANCADAS, PRATELEIRAS E
DIVISÓRIAS

Serviço un 1 R$ 52.434,06 R$ 52.434,06 3.1.1556

DIVERSOS(SERVIÇOS
COMPLEMENTARES DA OBRA)

Serviço un 1 R$ 1.834,30 R$ 1.834,30 3.1.1657

LIMPEZA Serviço un 1 R$ 41.267,36 R$ 41.267,36 3.1.1758

LEVANTAMENTOS, E
PROJETOS

Serviço un 1 R$ 25.367,92 R$ 25.367,92 3.1.1859

DETECÇÃO, COMBATE E
PREVENÇÃO A INCÊNDIO

Serviço un 1 R$ 18.286,53 R$ 18.286,53 3.1.1960

OUTROS(FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME) Serviço un 1 R$ 1.954.277,93 R$ 1.954.277,93 3.1.2061

EM. SABASTIÃO DOS SANTOS
ROSA -  INSTALAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Serviço un 1 R$ 68.308,03 R$ 68.308,03 4.1.162

TRABALHOS EM TERRA Serviço un 1 R$ 7.826,86 R$ 7.826,86 4.1.263

 SONDAGEM, FUNDAÇÕES,
MUROS E CONTENÇÕES

Serviço un 1 R$ 363.719,30 R$ 363.719,30 4.1.364

 COBERTURA E FORRO Serviço un 1 R$ 418.099,27 R$ 418.099,27 4.1.465

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Serviço un 1 R$ 40.148,42 R$ 40.148,42 4.1.566

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Serviço un 1 R$ 35.487,93 R$ 35.487,93 4.1.667

 INSTALAÇÃO ELÉTRICA Serviço un 1 R$ 209.795,72 R$ 209.795,72 4.1.768

ESQUADRIAS DE MADEIRA Serviço un 1 R$ 59.001,44 R$ 59.001,44 4.1.869

 ESQUADRIAS METÁLICAS Serviço un 1 R$ 38.285,52 R$ 38.285,52 4.1.970

FERRAGENS Serviço un 1 R$ 6.569,63 R$ 6.569,63 4.1.1071

 REVESTIMENTO Serviço un 1 R$ 21.982,11 R$ 21.982,11 4.1.1172

 PISOS E RODAPÉS Serviço un 1 R$ 198.100,47 R$ 198.100,47 4.1.1273

VIDROS Serviço un 1 R$ 4.168,04 R$ 4.168,04 4.1.1374

PINTURA Serviço un 1 R$ 112.303,82 R$ 112.303,82 4.1.1475

 BANCADAS, PRATELEIRAS E
DIVISÓRIAS

Serviço un 1 R$ 24.129,56 R$ 24.129,56 4.1.1576

 DIVERSOS(SERVIÇOS
COMPLEMENTARES DA OBRA)

Serviço un 1 R$ 1.562,55 R$ 1.562,55 4.1.1677
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1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

DESCRIÇÃO
VL.

TOTAL
UNID. DE
MEDIDA

QUANT.
VL.

UNITÁRIO
ITEM

ETAPAS
VINCULADAS

TIPO
DESPESA

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

LIMPEZA Serviço un 1 R$ 41.506,61 R$ 41.506,61 4.1.1778

LEVANTAMENTOS, E
PROJETOS

Serviço un 1 R$ 25.367,92 R$ 25.367,92 4.1.1879

DETECÇÃO, COMBATE E
PREVENÇÃO A INCÊNDIO

Serviço un 1 R$ 17.873,18 R$ 17.873,18 4.1.1980

OUTROS(FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE STEEL FRAME) Serviço un 1 R$ 1.306.017,54 R$ 1.306.017,54 4.1.2081

TOTAL: R$ 15.617.968,32

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO VALOR %CONVÊNIO % LDO

Concedente

Parlamentar/Demanda

Interveniente

Contrapartida

Outras fontes

R$ 15.617.968,32

R$ 0,00

R$ 0,00

0,000,00

100,00

0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00

-

-

-

- -

TOTAL R$ 15.617.968,32 100.0% 0%

X - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

MêsAno Valor

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

2024 Junho R$ 15.617.968,32

1 - Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária SIAFI do Convênio de Valor

XI - RESERVADO AO CONCEDENTE/OEEP

R$ 15.617.968,321261 12 361 172 4543 0001 4 4 40 42 01 1 10 1

2 - Natureza Continuada: Não
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NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: DATA DO REGISTRO: 05/03/2024000164/2024

O Plano de Trabalho está de acordo com o art. 184 da Lei Federal nº 14.133/2021, com o Decreto nº
48.745/2023 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 001/2024, podendo ser aprovado. Destacam-se
as análises técnica (s) e jurídica pelos setores competentes.

Carimbo de identificação

Responsável pela conferência do Plano de
Trabalho

Data
___/___/___

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

Carimbo de identificação

Responsável Legal do Concedente Data
___/___/___

XII - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao
Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a
transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

Assinatura do Representante Legal do
Convenente

Data
___/___/___

Local

Nome Legível do Responsável Legal do
Convenente e

Nº do Documento de Identificação ou Carimbo

XIII - DECLARAÇÃO

www.sigconsaida.mg.gov.br
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- LUCIMAR DOS SANTOS HORTA MACHADO, 590.xxx.xxx-49, como Encaminhador, em 26/06/2024 15:35:58,
- WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA, 559.xxx.xxx-34, como Responsável Legal, em 27/06/2024 08:25:32,
- WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA, 559.xxx.xxx-34, como Responsável Legal, em 27/06/2024 08:26:56,
- LANDISLENE GOMES FERREIRA, 006.xxx.xxx-46, como Responsável Legal Concedente ou Adm Público Oeep, em 28/06/2024
10:10:42,
- LANDISLENE GOMES FERREIRA, 006.xxx.xxx-46, como Responsável Legal Concedente ou Adm Público Oeep, em 28/06/2024
10:11:05

A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link
https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=448448&ca=1663991518, informando o código
verificador 448448 e o código CRC 1663991518

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho
de 2017 por:
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