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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25

1. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM ESCADARIA HIDRÁULICA  228.889,73 % Período: 52,36% 47,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  24.945,49 % Período: 68,34% 31,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Administração Local  23.159,37 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Drenagem  180.784,87 % Período: 50,46% 49,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 52,36% 47,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 119.844,91 109.044,82 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 119.844,91 109.044,82 - - - - - - - - - - 

%: 52,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 119.844,91 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 119.844,91 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 228.889,73 

Local Responsável Técnico

Nome: Rafael Teixeira Diniz

CREA/CAU: 332-821-MG

0

Total:    R$ 228.889,73

Item Descrição

sexta-feira, 23 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM ESCADARIA HIDRÁULICA 

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM ESCADARIA HIDRÁULICA 

Caratinga-MG
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